



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা
www.bsb.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৪.১৬.০০৩.২০.২

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪২৯

০২ জানুয়ারি ২০২৩

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।

সূত্র: ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯.১৬৮, তারিখ: ১৩-১২-২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির কার্যক্রমের ২.২ এর আলোকে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালন বাজেটের '৪১৪১১০১-ভূমি অধিগ্রহণ', 'ভবন ও স্থাপনাসমূহ' ('৪১১১১০১-আবাসিক ভবন', '৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন', '৪১১১৩১৭- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা') এবং 'যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি' ('৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক', '৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি', '৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র' ও '৪১১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি') খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় স্থগিত করা হয়েছে। বিধায় দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্রটি প্রেরণ করা হলো।

২-১-২০২৩

মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)প্রশাসন বিভাগবাংলাদেশ
রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

চলমান প্রকল্প সমূহের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	ক্রয়পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন হার (%)
১	২	৩	৪	
১।	“রেশম চাষসম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)	জুলাই’২০১৭- ২০২৩	কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।	০%
২।	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তররংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ”	এপ্রিল’২০১৯ - জুন’২০২৩	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	১০০%
৩।	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)	জুলাই/২০২১- জুন/২০২৪	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	১০০%
			মোট অগ্রগতি	৬৬%

০৪/০১/২০২৬

মোঃ সিরাজুল রহমান
প্রকল্প পরিচালক
রেশমচাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে
পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন পীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

০৪/০১/২৬

(মোঃ সাহিবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” পীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

০৪/০১/২৩

(মোঃ হান্নান আহমদ বাঈ)
প্রকল্প পরিচালক
“রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর
রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” পীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।