



বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম: রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ডব্লিউ ডি-১ (রানী সং)/ ২০২০-২১	রানীসংকৈল মিনিফিলেচার কেন্দ্র মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ	১টি	লাম-সাম	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.৯৫	২০-১০-২০২০	২০-১২-২০২০	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-১ (বড় বাড়ি)/ ২০২০-২১	বড়বাড়ি মিনিফিলেচার কেন্দ্র মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ	১টি	লাম-সাম	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫৫	২০-১০-২০২০	২০-১২-২০২০	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-২ (সীমানা প্রাচীর) ২০২০-২১	বড়বাড়ী এবং সৈয়দপুর চাকী পলুপালন কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ	২টি	লাম-সাম	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.০০	২০-১০-২০২০	২০-১২-২০২০	৩০-০৬-২০২১
জিডি-৪	মটর সাইকেল	সংখ্যা	২ (দুই)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	১৪-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-৫	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	২ (দুই)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	১৪-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-৬	বাই-সাইকেল	সংখ্যা	৫ (পাঁচ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫০	১৪-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-৭	কোকন ড্রায়ার মেশিন	সংখ্যা	২ (দুই)	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	২৮-১২-২০২০	০২-০২-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-৯	এয়ারকুলার	সংখ্যা	২ (দুই)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৮০	০২-০২-২০২১	১২-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-১২	চরকা	সংখ্যা	৩০ (ত্রিশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৯০	০৫-০২-২০২১	২৯-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-১৩	পুনিং কাঁচি	সংখ্যা	৪০ (চল্লিশ)	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.১০	০৫-০২-২০২১	২৯-০৩-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-১৮	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৭ (সাতত্রিশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫-০৪-২১	০৫-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১
জিডি-১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৮ (আট)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫২	০৫-০৫-২০২১	০৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১


 ১৪/০২/২০২১
 মোঃ সিরাজুল হাযে
 উপ প্রধান পরিকল্পনা
 পরিকল্পনা বিভাগ
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
 রাজশাহী।


 ০৪/১২/২০
 মোঃ নূরুল হাযে
 প্রধান পরিকল্পনা (অপারেশন)
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
 রাজশাহী


 ১৪/০২/২০
 প্রকল্প পরিচালক
 রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর
 রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী


 ১৪/০২/২০
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড