

উদ্ভাবন কার্যক্রম বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
বিবেচ্য সময়— জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণ গত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত আহবান।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	বোর্ডের ইনোভেশন অফিসার	ইনোভেশন বিষয়ে বোর্ডের চলমান কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা।	মাসিক সভার কার্যবিবরণী।
২	ইনোভেশন প্রস্তাব আহবান (মাস ভিত্তিক)।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	সকল কর্মকর্তার নিকট হতে ইনোভেশন প্রস্তাব সংগ্রহ।	প্রাপ্ত প্রস্তাবের সংখ্যা।
৩	প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বন্ধ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহ যাচাই-বাছাই করা।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ।	ইনোভেশন টিমের সভার কার্যবিবরণী
৪	প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	জানুয়ারি, ২০১৯	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহের তালিকা প্রাপ্তি।	আইডিয়া সমূহের তালিকা।
৫	প্রতি মাসে বাছাইকৃত প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	অনুমোদিত ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত দলিল
৬	বোর্ডের সমন্বয় সভায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাছাইকৃত ইনোভেশন প্রস্তাব সমূহ উপস্থাপন।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	সমন্বয় সভা কর্তৃক ইনোভেশন প্রস্তাব অনুমোদন।	অনুমোদিত ইনোভেশন প্রস্তাব।
৭	অত্র বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত ইনোভেশন প্রস্তাবসমূহ সভার পর্যালোচনা পূর্বক চূড়ান্ত বাছাইকরণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আহবান	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	সকল কর্মকর্তার নিকট হতে ইনোভেশন প্রস্তাব সংগ্রহ।	প্রাপ্ত প্রস্তাবের সংখ্যা।
৮	বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অফিস হাজিরা চালুকরণ	অক্টোবর, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	অফিসে উপস্থিতির বিষয়ে জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে।	জবাবদিহীতা/ দায়িত্বশীলতা
৯	ই-ফাইলিং ৮০% চালুকরণ	জুলাই, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	অফিসের গতিশীলতা
১০	চাষীদের নিকট থেকে রেশম গুটি ক্রয়ের অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা	জুলাই, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৯	ইনোভেশন টিম ও উতপাদন বিভাগ	রেশম গুটি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বেড়ে যাবে।	রেশম গুটি ক্রয় আধুনিকীকরণ ও স্বচ্ছতাবৃদ্ধিকরণ
১১	বোর্ডের কর্মকর্তা ও	আগস্ট,	ডিসেম্বর,	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন সংক্রান্ত	হালনাগাদ তথ্য

	কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ	২০১৮	২০১৮	ও প্রশাসন বিভাগ	কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	ব্যবস্থাপনা
১২	চাষী ও বসনীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ	আগষ্ট, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	চাষী ও বসনীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান আরও সহজ হবে।	সেবাদান প্রক্রিয়াসহজীকরণ
১৩	ইনোভেশন সংক্রান্ত সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	জুলাই, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮	ইনোভেশন টিম, বাজেট শাখা	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	বাজেট বরাদ্দ
১৪	ইনোভেশন প্রস্তুত গ্রহণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ।	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদত্ত পোস্ট ও এ বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত।
১৫	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ওয়ার্কশপ /সেমিনার আয়োজনের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান /অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সাথে যোগাযোগ করা।	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম	কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।	যোগাযোগের মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠান সংখ্যা।
১৬	অনুমোদিত আইডিয়া সমূহ পাইলটিং এর ব্যবস্থাকরণ।	ডিসেম্বর, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৯	মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা	ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ।	পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন