

NIS-2,200 (2023)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা
www.bsb.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৪.১৬.০০৩.২০.৮

তারিখ: ১৯ চৈত্র ১৪২৯

০২ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতির কার্যক্রমের ২.২ এর আলোকে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালন বাজেটের অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে অর্থের ছাড় না হওয়ায় দরপত্র আহ্বান করার পরেও দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থের ছাড় হওয়ার প্রেক্ষিতে দরপত্র আহ্বানের পর NOA প্রদান করা হয়েছে। যা কার্যক্রমের অগ্রগতি ৫০%।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্রটি প্রেরণ করা হলো।

২-৪-২০২৩

মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার

নির্বাহী প্রকৌশলী

ইমেইল: lutforbsb@gmail.com

পরিচালক প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,
রাজশাহী।

Ms-2.2 (iv) (a) (b)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

চলমান প্রকল্প সূত্রের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত)

(ক্রম টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	ক্রয়পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত)	বাস্তবায়ন হার (%)	টম
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	“রেশম চাষসম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সূত্রের দারিদ্র বিমোচন(১ম সংশোধিত)”	জুলাই ২০১৭- ২০২৩	কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে।	৯০%	৩০%
২।	রেশম চাষসম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ”	এপ্রিল ২০২৯- জুন ২০২৩	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	১০০%	
৩।	বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা(২য় পর্যায়)	জুলাই/২০২১- জুন/২০২৪	মোট অগ্রগতি	৯৬%	৩০%

Saifur
৩০/১০/২০২২
মোঃ সিরাজুল করিম
প্রকল্প পরিচালক
রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে
পার্বত্য জেলা সূত্রের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

Siraj
৩০/১০/২০২২
(মোঃ আব্দুল হুসেইন করিম)
প্রকল্প পরিচালক
“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে
পার্বত্য জেলা সূত্রের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,
রাজশাহী।

Mirza
৩০/১০/২০২২
(মোঃ মাসুদ হোসেন মিল) প্রকল্প পরিচালক
“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে
পার্বত্য জেলা সূত্রের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।