

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।
চলতি অর্থ বছরে উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

উদ্ভাবনের নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/ সুবিধাভোগী	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা / ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
				সময়	কার্যক্রম
রাজশাহী রেশম কারখানার পণ্য ম্যানেজমেন্ট সেবা সহজিকরণ	বর্তমানে রাজশাহী রেশম কারখানার পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন। তাই এমনিতে কারখানার পণ্য ঘরে বসে দেখার কোন প্ল্যাটফর্ম নাই।	১. ডিজিটালি অর্থাৎ ঘরে বসে ক্রয় করার সুযোগ রাখা। ২. যে কেউ ঘরে বসে পণ্য পছন্দ করে অর্ডার দিতে পারা। ৩. সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ঘরে বসেই প্রাপ্য হওয়া।	এটি বাস্তবায়িত হলে সকলে এখন ডিজিটালি অর্থাৎ ঘরে বসে রাজশাহী রেশম কারখানার পণ্য ক্রয় করার সুযোগ পাবে। যে কেউ ঘরে বসে পণ্য পছন্দ করে অর্ডার দিতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ঘরে বসেই প্রাপ্য হবেন।	জুলাই/২০২০	তালিকা ও সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মটি প্রণয়ন করা
				আগস্ট- অক্টোবর/২০২০	বিভিন্ন সময়ে সভা করে যাচাই- বাছাইকরণ
				নভেম্বর/২০২০	মূল্যায়ন
				ডিসেম্বর/২০২০	পাইলটিং বাস্তবায়ন
				জানুয়ারি/২০২১	চূড়ান্ত বাস্তবায়ন

মো: আবুল কালাম আজাদ
উৎপাদন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

চলতি অর্থ বছরে উদ্ভাবনী খারণার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

উদ্ভাবনের নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/ সুবিধাভোগী	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা / ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
				সময়	কার্যক্রম
অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সহজিকরণের বিষয়ে সরকারি নিদেশনা রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, জোন/রিজিওন (লামগ্র্যান্ড) অর্থ এবং কার্যালয়গুলোতে গ্রাচুইটির অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণ করার পর এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত দেরি ব্যাংক হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছেন।	কোন আর্থিক বিড়ম্বনা ছাড়া গ্রাচুইটি/অভোগ্য অর্জিত ছুটি নগদায়ন অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি অর্থ পরিশোধ করা।	এতে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন আর্থিক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবে না।	(২) P.R.L গমনের পূর্বে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার ব্যাংক হিসাবে সরকারি লামগ্র্যান্ডের অর্থ পরিশোধ করা যাবে।	জুলাই/২০২০	সমস্যা চিহ্নিতকরণ
				আগস্ট/২০২০	যাচাই-বাছাইকরণ
				আগস্ট/২০২০	মূল্যায়ন
				অক্টোবর/২০২০	পাইলটিং বাস্তবায়ন
				ফেব্রুয়ারি-মার্চ/২০২০	চূড়ান্ত বাস্তবায়ন

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

চলতি অর্থ বছরে উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

উদ্ভাবনের নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/ সুবিধাভোগী	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা / ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
				সময়	কার্যক্রম
সেরিকালচার বর্ষপঞ্জিকা	বর্তমানে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরাসরি/মোবাইলের মাধ্যমে রেশম কার্যক্রমের তথ্য প্রবাহ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও অভিজ্ঞ চাষী/বসনীগণ এ ধরনের কার্যক্রম নিজেরাই করে থাকে।	পঞ্জিকায় তুঁতচারা রোপণ, তুঁতগাছ পুনিং, পলুপালন ও বিশোধন কার্যক্রমের সিডিউলসহ রেশম চাষ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী ছবি ও তথ্যসহ প্রদর্শন করা হবে। এতে রেশম চাষিরা সিডিউল অনুযায়ী রেশম চাষের সকল কার্যক্রম খুব সহজে করতে পারবে।	বর্ষপঞ্জিকা সকল বসনী, চাষি ও কার্যালয়ে সরবরাহের ফলে রেশম চাষের সংশ্লিষ্ট সকলেই ক্রপ সিডিউল অনুযায়ী কখন ও কোন সময়ে কি কি কাজ করতে হবে তা জানতে পারবে। এতে স্বল্প শিক্ষিত চাষি/বসনী পঞ্জিকা দেখে সময়মত কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারবে।	অক্টোবর/২০২০ নভেম্বর/২০২০ ডিসেম্বর/২০২০ ফেব্রুয়ারি/২০২০ মে-জুন/২০২০	সমস্যা চিহ্নিতকরণ তালিকা প্রণয়ন মূল্যায়ন পাইলটিং বাস্তবায়ন চূড়ান্ত বাস্তবায়ন

মো: রেজাউল করিম

ম্যানেজার(সম্প্রঃ)

রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর