

NIS-212 (2M জেলা)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
বাগিয়াপুকুর, রাজশাহী।



স্মারক নং-২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২৩.৯৫

তারিখ:- ০৬/০৭/২০২৬

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা আগামী ৩১-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর তফসিল ৫ এ বর্ণিত ফর্ম অনুসরণ পূর্বক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন পূর্বক ৩১-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে ওয়েব সাইটে আপলোড করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য প্রমাণক হিসেবে ওয়েব সাইটের স্ক্রিনশট নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

*(Handwritten signature)*

(মোহাম্মদ এমদাদুল বারী)

পরিচালক (প্রশাসন)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২৫৮৮৮৫১২১৭

ইমেইল: sec.raj15@gmail.com

প্রাপক

১। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান

প্রকল্প পরিচালক

রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত প্রকল্প  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

২। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার

নির্বাহী প্রকৌশলী

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

স্মারক নং- ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২৩.৯৫

তারিখ:- ০৬/০৭/২০২৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)/(সম্প্রসারণ)/(উৎপাদন ও বিপণন)/(গবেষণা ও প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

২) প্রধান উৎপাদন ও বিপণন কর্মকর্তা/প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

৪) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ প্রধান নিরীক্ষক/উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-পরিচালক(বীজ), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

৬) জনসংযোগ কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (প্রশা/কসা)/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/বাজেট কর্মকর্তা/গবেষণা কর্মকর্তা (পরি)/সম্প্রসারণ

কর্মকর্তা/গবেষণা কর্মকর্তা (ল্যাঃ)/সহকারী পরিচালক(মনিটরিং)/উৎপাদন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

৮) পি এ টু-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৯) অফিস কপি

*(Handwritten signature)*

(মোহাম্মদ এমদাদুল বারী)

পরিচালক (প্রশাসন)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

## ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রয় পরিকল্পনা	প্রকাশের তারিখ
PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET	২২/০৮/২০১৯
রংপুর প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	১৪/০৯/২০২০
২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব কার্যক্রমের ক্রয় পরিকল্পনা	২০/০৯/২০২০
ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা-২০২১-২২	০১/০৮/২০২১
২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা	২০/০৯/২০২১
২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
পার্বত্য জেলা সড়কের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৬/০৭/২০২৩
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় মিনাইনহ এন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা	২৪/০৭/২০২৩
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয়	২৭/০৭/২০২৩

## বিস্তারিত

**বাংলাদেশ সরকার**

**বাংলাদেশ**

**এই দপ্তরের ডিজিটাল সেবাসমূহ**

**myGov** এক টিকসের সহকর্মী সেবা

**অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ**

- সেরিকালগার ইনফরমেশন
- ওয়েব মেইল
- ফেসবুক
- ফেসবুক পেজ
- কিডব্যাংক

**সংসদ**

**কেন্দ্রীয় ই-সেবা**